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Stand der Dinge /
Geplante Schritte

Genehmigung des Verpflichtungskredits am 23.11.2013
» Workshops mit den Kinder und Jugendlichen (Aug.14)
e Termin mit Arbeitsgruppe Spielplatz Erwachsene (Nov.14)
e Einbezug der Ideen der Kinder/Jugendlichen in die Planung
 Detailplanung durch Landschaftsarchitekten (Nov./Dez.14)
» Feedback an Kinder/Jugendliche (Dez.14/Jan.15)

» Anpassungen der Plane (Jan.15)

« Submissionsverfahren (Feb.15)

* Realisierung der Spielplatzes: Start im Frtuhjahr 2015




Highlights

o Zusammenarbeit Planer und QuAKTIV
(innovativ, konstruktiv, engagiert, schnell)

« Workshop Unter- und Mittelstufeschuler

Begehung Spielplatz mit Oberstufenschler



Stolpersteine

Enger Zeitplan aufgrund bereits forgeschrittener Planung

 Workshops mit Kindergarten- und Unterstufenschuler
waren anfanglich etwas schwergangig

 Umsetzbarkeit aller Wiinsche der Kinder/Jugendlichen

e Synergien mit Schulzone/Sportplatz







Kinder- und
Jugendgerechtigkeit
 Einbezug Elternvertretung

» Kindergarten und Unter-/Mittelstufe:
Workshops

e Oberstufen Schiler:
Begehung des Spielplatzes

e 2. Runde Feedback










Bemerkungen

Anstoss erfolgte durch Bevolkerung (Eltern)

Beibezug der gesamten Dorfbevolkerung

Grosses Interessse und Engangement der
Einwohner

Positives Echo / Gute Feedbacks




